

2023 年南浔区小区环境提升攻坚行动（第  
二批）  
施工班组

招标文件  
(资格后审)

项目编号：2023-08-012

招 标 人：湖州南浔城投城市建设集团有限公司（盖章）

代理机构：浙江建安工程管理有限公司（盖章）

日期：2023 年 8 月

## 第一章 招标要求

### 一、项目概况及基本要求

类别	描述（要求）
项目名称	2023 年南浔区小区环境提升攻坚行动（第二批）
建设单位	/
总承包单位	湖州南浔城投城市建设集团有限公司
招标单位	湖州南浔城投城市建设集团有限公司
甲供材料	无
工程规模	南浔区中心城区小区环境提升
施工工期	8 月底前完成复绿 75%，10 月底前完成提升全覆盖
项目预算价	/ 元
项目地点	湖州市南浔区各小区，详见附件
中标单位	根据综合得分排序取得分前 6 的单位为中标单位
施工范围	<p>1、本项目设置 6 个标段。</p> <p>2、建设内容包含但不限于 23 个小区的外墙皮破损修复、楼道内破损修复、补绿复绿、卫生死角清理、消防设施修复、线缆整治、照明缺损完善、路面破损修复、体育设施破损修复等 9 大项内容，具体详见附件，最终以招标人及业主单位要求为准，直至本工程满足功能性要求及设计单位、业主单位要求并竣工验收合格为止。</p> <p>3、按排名顺序确定中标标段（即排名第一的投标人为一标段中标人，以此类推），具体标段内容详见附件（最终以招标人及业主单位要求为准），中标人不得有异议，否则视为自动放弃，同时没收履约保证金，并列入黑名单。</p>
质量目标	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 区标化 <input type="checkbox"/> 市标化 <input type="checkbox"/> 金象杯 <input type="checkbox"/> 飞英杯
安全目标	安全无事故
履约保证金	在中标后合同签订前需缴纳 <b>10 万元</b> 履约保证金到招标人公司账户。
预付款	无
付款方式	工程完工后支付实际完成合格工程量扣除甲供材料对应款项、其他应扣款项后所得金额下浮后的 20%（凭有效的民工工资表进行支付，否则公司有权不予付款），工程竣工验收并移交完成、结算审计资料提交至业主单位签收完成后支付至实际完成合格工程量扣除甲供材料对应款项、其他应扣款项后所得金额下浮后的 50%（凭竣工验收证书、移交证书、结算资料业主签收凭证等进行支付，否则公司有权不予支付），工程审计完成并经双方最终结算确认意见一致后支付至结算价款下浮后的 95%（扣除全额未抵扣税金，凭结算书进行支付，否则公司有权不予支付），尾款待保修期满后付清（无息）。
结算方式	1、本招标文件后附工程综合单价清单作为最终结算价款的计算依据（工程量以招标人、业主单位、监理单位、属地政府和社区工作人员、中标人共同测量并联合签证为准），最终工程量以审计为准，经计算后得出总价。

	2、最终结算方式为：总价*(1-中标下浮率(入围单位(8家单位)的投标报价平均值))-其他扣款(包括但不限于投标费用、保险费、水电费、处罚金等等)，同时中标人在工程款结清前提供审定结算价款足额的9%增值税税额专用发票，不足部分从应付工程款中进行扣除。“总价”不超过“业主单位”与“湖州南浔城投城市建设集团有限公司”最终的结算价。
招标代理费	本项目招标代理费 1.8 万元，由各中标单位平均分摊，在领取中标通知书时一次性缴纳。

## 二、投标人资格及商务条件

类别	要求
投标人资格	具备有效的施工资质(建筑工程或市政公用工程或建筑装饰装修工程)证书。
投标保证金	本项目不需要缴纳投标保证金
招标控制价/基础下浮费率	控制价(基础下浮率)为 18%，即投标下浮率不得小于 18% (如投标单位报价可为 19%、20%等)。
报价说明	本项目不作具体单价报价，投标单位仅在招标人提供的“工程综合单价清单(招标控制价)”基础上作“下浮率”报价，投标报价(投标下浮率)保留二位小数，第三位四舍五入。
其他奖励	<input checked="" type="checkbox"/> 无。 <input type="checkbox"/> 本次获得飞英杯，奖励：中标结算下浮率-1%。

## 三、投标方式

类别	要求
开标时间(投标截止时间)	请投标人认真、完整填写招标文件要求的各项文件，并于 <u>2023 年 8 月 28 日 9 时 30 分</u> 前将投标文件送达：南浔区南浔镇朝阳路 88 号 1 楼开标室；投标截止时间后(含)提交的不予受理。
联系电话	浙江建安工程管理有限公司：朱斌 电话：0572-2651080 湖州南浔城投城市建设集团有限公司：孙工 0572-3018269
开标地点	湖州南浔城投城市建设集团有限公司(南浔区南浔镇朝阳路 88 号城投建设集团 1 楼开标室)
投标文件的编制及包封要求	投标文件正本一份，须装订成册并密封包装，未装订、未密封包装的均视为无效标。
投标文件组成内容	1、《投标函》
	2、工商营业执照复印件
	3、资质证书复印件
	4、安全生产许可证复印件
	5、法定代表人身份证明
	6、法定代表人授权委托书
	7、《入库承诺书》
	8、《安全生产目标管理责任书》
	9、《廉洁自律承诺书》
	10、《不参与围标串标承诺书》
	11、公司基本账户开户证明及账号信息(开户许可证或银行基本存

	款账户开户信息)
	12、项目管理机构配备情况表
	13、投标人认为需要提供的其它资料
	要求： 1、 <b>投标人应严格按照本招标文件关于投标文件要求的文件格式、内容打印装订（胶装或订书机装订，并在每一页上加盖公司公章），不得擅自涂抹、更改，否则视为无效标。</b> 2、按照上述清单顺序进行装订。
无效标的情形	投标文件存在对招标文件实质性要求和条件未作出响应或有以下情形之一的，其投标文件将被否决： 1. 投标文件未密封包装的； 2. 投标文件未按照招标文件要求的格式、内容打印装订的，投标文件擅自涂抹、更改的； 3. 投标人不满足招标文件载明的企业资质的； 4. 未按照招标文件要求提供有效资格审查资料或投标文件组成内容提供不全的； 5. 投标文件未按照招标文件格式要求进行签字、盖章的； 6. 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件； 7. 投标文件未按照招标文件要求编制，字迹模糊、辨认不清的； 8. 投标人的投标承诺存在未如实反映或虚假承诺等情况； 9. 投标报价小于招标控制价基础下浮率 18%的； 10. 投标文件附有招标人不能接受的条件。

#### 四、评标办法

##### 1、开标

第一步，招标人于开标前对投标文件的密封性进行检查，并对检查情况签字确认（由递交投标文件的第一家单位和最后一家单位作为所有投标人的代表在检查记录表上签字）。

第二步，启封，宣读各单位投标报价。

第三步，对投标人的资信部分进行审查，审查内容包含但不限于投标人营业执照及资质的真实性和有效性等情况、以及投标文件内容的真实性和有效性等，审查满足要求的投标人进入报价评定程序。

##### 2、报价评定

本工程报价总分 100 分，按以下标准评定。

###### (1) 有效标的确定

① 投标单位的投标下浮率小于招标控制价基础下浮率 18%的，认定为无效投标报价

② 投标报价低于平均报价（平均报价的计算方法为在上述第①条确定的所有有效竞包报价去掉最高和最低报价后的算术平均价，当有效竞包报价在 3 家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效竞包报价的算术平均值）的 20%及以上，认定为无效投标报价。

举例：假设平均报价为 20%，则**投标下浮率大于 24%时**作为无效标处理，计算式 **20%\*(1+20%)=24%**

按照上述①、②规定依次认定无效投标报价后，其余为有效投标报价。投标单位的投标报价只能有一个有效报价。

###### (2) 报价评分

最佳报价：所有“有效投标报价的平均值”和“有效投标报价中下浮最多（最大值）”两者的平均值。最佳报价保留二位小数，第三位四舍五入。各有效报价与最佳报价进行比

较，按以下公式求出百分比K值（保留一位小数，第二位四舍五入）：

$$K = (\text{有效报价} - \text{最佳报价}) / \text{最佳报价} * 100\%$$

当K值等于零时，得满分100分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣0.4分；

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣1分；

最佳报价经计算后，由评标委员会签字确认。除计算差错外，确认后的最佳报价在本次招标期间保持不变（计算错误，仅限于以下两种情况：a. 纯算术性四则运算错误；b. 未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评审差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错）。注：最佳报价经计算后，由评标委员会签字确认。

**注：应当确定报价得分最高的前6名（排名第1至6）的作为本工程中标候选人（若最终有效投标单位小于等于6家，则全部作为中标候选人），如出现报价得分相同的，取下浮率高的入围，如下浮率也相同，则由招标人代表现场随机抽取确定排名，以各投标单位递交投标文件的先后顺序作为各自抽签的编号，入围数量以满足6家为上限。**

(3) 其他

1、投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以低价金额为准。

2、因有效投标报价单位不足三家导致投标明显缺乏竞争的按流标处理，由招标人重新组织招标；投标人的投标文件由招标人收取保存，待招标人重新组织招标时作为该投标人的投标文件使用，该投标人在第二次投标时重新递交投标文件的则以两份投标报价中低的投标文件作为该投标人的最终报价。

## 五、中标人确定

1、应当确定报价得分最高的前6名（排名第1至6）的为本工程中标入围单位（若最终有效投标单位小于等于6家，则全部入围），且所有中标入围单位的中标价均按本次入围单位（6家单位）的投标报价平均值计取，前6名单位中如有不认可该中标价的默认其放弃中标，中标入围缺口名额可向排名第6名及之后的单位中通过商谈等方式补足。**本工程标段按排名顺序确定中标标段（即排名第一的投标人为一标段中标人，以此类推），具体标段内容详见附件（最终以招标人及业主单位要求为准），中标人不得有异议，否则视为自动放弃，同时没收履约保证金，并列入黑名单。**

2、排名前6名中的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的排名第7名的中标候选人为中标人，排名第7名的中标候选人因同样原因的，可以确定排名第8的中标候选人为中标人，不再进行重新评审。招标人也可以重新招标。

3、开标完成后，招标人应发布中标公告，中标公告一般公示3个自然日，公示期满后招标人发布中标通知书予中标人。

4、投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法违规行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标本项目或者取消入库资格。

5、中标人应当在招标人中标通知书发出之日起3个工作日内，根据招标人要求及招标文件规定的版本签订书面合同，并在合同签订前缴纳足额履约保证金。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

## 六、其他

1、投标人的法人授权委托书本人确无法参加本次投标和开标的，可以由其委托其它人员（代表）参加，招标人在与投标人的法人授权委托书本人电话或微信视频确认后按规定收取投标文件。

2、招标活动流标的，投标人的投标文件由招标人安排专人负责按规定收取、密封留存，在本项目第二次招标开标时取出一并进行评标（投标人书面申请放弃投标的除外），投标人前后投递两份投标文件的，以两份商务报价投标文件中低的作为该投标人的最终报价。

3、投标人须对本招标文件进行通篇阅读理解，并严格按照本招标文件要求，以及业主单位与招标人签订合同中招标人应履行的职责和义务进行施工，招标人承担的，本工程中标人一并承担。

4、因业主单位原因导致本工程工程量增减、合同取消等，招标人接受并同意的，本工程中标人一并接受和同意，由此对中标人造成损失的由中标人自行承担。

5、投标人严格按照招标人要求进行施工，涉及**清单外工程量**，施工前须得到业主单位的签证确认并经招标人确认，如投标人擅自施工导致后期得不到签证、结算审计时亏本等问题由投标人自行承担，如对招标人造成损失的则由投标人负责全额赔偿，对此投标人完全知晓并同意。

6、投标人完全知晓并同意按照南浔城市集团《建设工程竣工结算审计实施办法》或业主其它规定和要求进行工程竣工结算，否则由此产生的一起责任和损失由中标人承担。

7、投标人严格按照南浔城市集团品牌库或业主单位、招标人要求的工程材料及设备品牌采购相关材料 and 设备，对此投标人完全知晓并同意，并在投标报价时已充分考虑。

8、因中标人原因导致招标人被通报批评的，招标人有权视情节严重对中标人处 2 至 5 万元每次的经济处罚，严重的处 10 万元每次的处罚，在当期工程款中进行扣除。

9、中标人必须对在建工程和已完工程进行保护，交付业主单位使用前的一切保护费用由中标人负责，业主单位及招标人的保留设施由中标人负责保护，由于中标人的原因造成损坏的，中标人必须在规定的期限内修复，超出规定时间未修复的，招标人有权委托第三方对损坏设施进行修复，发生的费用直接在工程款中扣除，对此投标人完全知晓并无条件接受。

10、中标人保证安排的全部施工人员（农民工）参与考勤；保证不发生拖欠农民工工资报酬的行为、不发生农民工讨薪事件，如发生的，则由招标人先行垫付的，由招标人在今后应支付给中标人的任何款项中进行直接扣除，且招标人有权取消中标人的入库资格并没收中标人交纳的入库保证金，对此投标人完全知晓并接受。

## 七、附件

附件 1：《班组分包施工合同》；

附件 2：工程综合单价清单及编制总说明；

附件 3：关于明确建设美好旅游度假城市提升小区环境品质任务清单的通知

附件 4：标准和问题清单、照片（仅供参考）

附件 5：美丽小区标段划分

第二章 投标文件格式

投标文件外包封面

投标文件（正本）

项目编号：\_\_\_\_\_

建设单位：\_\_\_\_\_

工程名称：\_\_\_\_\_

投标日期：\_\_\_\_\_年 月 日

投 标 单 位：（盖 章）

法定代表人：（签字或盖章）

地 址：

联系电话：

邮政编码：

# 投 标 函

致：湖州南浔城投城市建设集团有限公司

1、根据你方招标工程项目编号为{项目编号}的{招标工程项目名称}工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、**工程综合单价清单**、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以下浮率      %的投标报价并按招标文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证在招标人规定的工期内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方承诺工程质量达到的目标为：                                。

6、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定提交                万元（人民币）作为履约保证金，并按中标通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任。

7、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、投标人承诺：

（1）我单位此次提交的投标文件等所有资料（**包括但不限于材料本身、签字、盖章等**）均真实有效的，如有不实，我单位自愿取消本项目投标资格，一旦中标，中标无效，接受招投标监管部门的行政处罚。

（2）将严格按照招投标文件、施工图纸、贵公司与业主签订的承包合同、其他相关文件、法律法规、以及贵公司制度管理要求，精心组织施工作业，保证本工程按期、达标完成并交付。

（3）将严格按照贵司及业主要求时间进场，不以任何理由为借口拖延进场时间，并承诺本工程按贵司要求的工期完工并交付。

（4）我单位认可本工程招标程序及结果，并对自身投标报价负责，我单位承诺签订本承诺函后愿意承担如中途放弃本工程施工的违约责任，接受并承担由我单位原因造成的贵司的一切损失，完全服从贵司对我单位的一切处理。

（5）为保证工程进度与质量安全，我单位将按照投标文件配备项目管理人员，全面负责施工组织



与现场管理，保证不会以任何形式转包、违法分包该工程项目；如我单位违背了招标文件要求的工程进度与质量安全，贵司有权单方面解除合同，扣罚全部履约保证金；如单位转包工程或者违法分包工程，我单位自觉承担因转包工程或者违法分包工程不符合规定的质量标准造成的损失及连带赔偿责任，并承担相应的法律责任。

(6)我单位完全知晓并同意本工程在竣工验收合格之日起30日内提交工程结算书及相应结算资料到贵公司项目负责人，若未按时提交的视为我公司自动放弃本项目结算（包括我认为已提交给贵司但没有证据证明已提交给贵司的），招标人有权代为结算审计对账并确定最终审定价格，我公司对此审计结果完全认可并接受，由此对可能造成的经济损失、一切责任与风险由我公司自行承担。同时贵司有权不予支付本项目工程款，对此我司完全知晓并同意。

(7)我单位保证安排的全部施工人员（农民工）参与考勤；保证不发生拖欠农民工工资报酬的行为、不发生农民工讨薪事件，如发生的，则由贵司先行垫付的、我单位予以认可，由贵司在今后应支付给我单位的款项中直接扣除，且贵司有权选择取消我单位的入库资格并没收缴纳的入库保证金。

投 标 人： \_\_\_\_\_（盖章）

单位地址： \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

邮政编码： \_\_\_\_\_ 电话： \_\_\_\_\_ 传真： \_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

# 工商营业执照复印件

(正文内容)

# 资质证书复印件

(正文内容)

## 法定代表人身份证明

班组名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：（法定代表人签字或盖章）

性别：\_\_\_\_，年龄：\_\_\_\_，职务：\_\_\_\_，系\_\_\_\_的法定代  
表人。

特此证明。

入库班组：（盖单位章）

年 月 日

# 法人授权委托书

本授权委托书声明：本人\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_为我公司代理人，参加湖州南浔城投城市建设集团有限公司的 2023 年南浔区小区环境提升攻坚行动（第二批）施工班组入围的分包单位入库活动以及贵公司的后续所有招投标活动。代理人\_\_\_\_\_在分包单位入库和投标过程中，以及今后所有合作开展的项目中，所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（包括但不限于入库、投标、签约、联系、对账、结算等），我公司和本人均予以承认。

代理人无转委托。本委托不可撤销。特此委托。

附件：法定代表人及委托代理人身份证复印件。

入库公司：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期： 年 月 日

**特别声明：入库公司及法定代表人、委托代理人均确保本《授权委托书》以及其他相关的材料上所有盖章、签字的真实性，不存在弄虚作假，否则除《授权委托书》等材料确有效外，依法追究法律责任（包括但不限于民事责任、刑事责任等）。**

# 入库承诺书

致：湖州南浔城投城市建设集团有限公司

我单位符合申报条件，特申请加入湖州南浔城投城市建设集团有限公司（含子公司）2023年南浔区小区环境提升攻坚行动（第二批）施工班组入围库，参与和从事贵司的工程承包施工。

## 本单位郑重承诺和保证：

一、我单位承诺缴纳入库保证金  /  万元至贵公司账户。

二、我单位为入库及今后投标、开展项目等所递交的一切材料（**包括但不限于材料本身、签字、盖章等**）均真实、有效，如有任何虚假和隐瞒情况，我单位愿意承担一切法律责任，并承担由此对贵公司造成的一切损失和责任；同时，贵司可单方面将我单位清退出库并扣罚入库保证金，我单位接受贵司给予的处罚。

三、截止申报之日，我单位经营状况良好，没有处于被有关行政部门禁止或限制的处罚期内和财产被接管、冻结、破产、失信的状态。

四、我单位委派的唯一代理人即内部施工班组负责人为（姓名）          ，身份证号码为                                  ，联系电话为                                  ；该代理人即为我单位入库贵司专业库的唯一代理人 and 内部施工班组负责人，代表我单位履行入库后的投标、项目开展等全部活动（包括但不限于投标、现场管理、安全、进度、洽谈、对账、结算、付款、签订协议、确认书、承诺书以及相关合同所及的任何事务），该代表的行为即我单位的行为。

五、若我单位入库，将严格遵守相关法律法规、行政管理规定及贵单位管理的相关规定，坚持客观独立、公正执业、诚实守信，并保证提高工作效率，保障工作质量；将严格遵守贵司的制度和规定，服从贵司的管理，不得以任何理由阻碍贵司的工程施工和工作推进，否则贵司可单方面将我单位清退出库并扣罚入库保证金，我单位愿意承担由此对贵司造成的一切损失和责任，我单位接受贵司给予的一切处罚。

六、若我单位入库，保证：（1）坚持客观独立的参与贵司的招标投标活动，做到不围标、不串标，不恶意、低价投标，不扰乱贵司的正常工作秩序和招投标活动，不向招标人或者评标委员会成员贿赂以牟取中标，不在开标后进行虚假恶意投诉；（2）重视安全生产和文明施工，如发生安全事故的责任和费用均由我单位自行承担；（3）保证及时完工并提交结算资料，如逾期未提交结算资料的，视为同意由贵司自行组织送审，我单位及施工班

组和人员对送审结果予以认可；（4）保证安排的全部施工人员（农民工）参与考勤；保证不发生拖欠农民工工资报酬的行为、不发生农民工讨薪事件，如发生的，则由贵司先行垫付的、我单位予以认可，由贵司在今后应支付给我单位的款项中直接扣除，且贵司有权选择取消我单位的入库资格并没收交纳的入库保证金。

七、我单位承诺严肃、认真对待贵司的每一项招投标活动，对自身每一次投标行为均是经过踏勘现场、慎重思考后作出的决定；我单位承诺一旦确定中标后，不得以任何理由和借口停工（包含部分停工）、要求涨价、要求调整中标价（中标下浮率），否则视为我单位违约，我单位愿意接受贵司对此作出的一切处理和处罚，对此我单位完全知晓并接受。

八、对于我单位应承担的款项和费用（包括但不限于应承担的违约金、赔偿费用、贵司垫付的农民工工资等），贵司有权从我单位与贵司合作的所有项目（包括本承诺书签订前合作的项目和本承诺书签订后的项目）的工程款中直接扣除，对此我单位及施工班组和人员均予以认可。

九、我单位承诺参加贵司投标的委托代理人\_\_\_\_\_即为我公司唯一内部施工班组负责人，如有违反视为无效标；并承诺该唯一施工班组负责人至少一半工期以上驻守施工现场，并接受贵司的考勤管理，否则视为我单位违约，我单位愿意接受贵司对此作出的一切处理和处罚，对此我单位完全知晓并接受。

十、我单位保证不得有下列情形，如发生的贵司有权选择取消我单位的入库资格，并由我单位依法承担违约责任：

- （一）在企业资质、执业人员等方面弄虚作假、挂靠、提供不实信息资料的；
- （二）违反有关法律、法规，被司法机关、行政监督等部门或行业组织处罚或处理的；
- （三）在开展业务过程中，串通违规操作、弄虚作假、提供不实信息资料的；
- （四）中标后无正当理由放弃或拒绝签订合同的；
- （五）擅自变更、中止或终止合同；
- （六）拒绝履行合同义务或将合同转包给他人的；
- （七）未经公司或监管部门同意随意更换主要服务人员的；
- （八）安全、质量不符合业主单位、监管部门及城投集团（湖州南浔城投城市建设集团有限公司）要求的；
- （九）发生拖欠农民工工资、材料款等行为的；

(十) 其他违反相关监管制度，达到清除出库条件的；

(十一) 施工班组发生廉政问题的；

(十二) 一年内累计出现连续 2 次或者累计 3 次不响应公司招标竞价的、不响应委派应急抢险任务的。

十一、因入库后承接所有工程引起的一切纠纷，包括但不限于与该工程相关的一切合同、协议或其它文件、项目部成员的行为、项目部施工班组和农民工的行为、我单位委派的其他人的行为等引起的经济责任和法律责任均由我单位承担，若造成贵司先承担的，则贵司可以直接向我单位行使追偿权，最终的一切责任均由我单位承担；贵司有权将上述款项违约金等从应支付给我司的款项中直接扣除。

十二、关于投标：（1）原则上我单位在贵司的在建项目数量有 3 个或以上的，根据项目招标的内容、施工工期等，贵司评标小组有权否决我单位中标资格，我单位完全知晓并服从。（2）招标活动中第一次流标的，投标资料由招标办专人负责按规定收取、密封留存，在该项目二次招标开标时取出一并开标，如我单位投递了两次投标文件的，以最低商务报价投标文件为有效投标。（3）如两次流标后，贵司可自行指定施工单位。

**特此承诺！**

申请单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

月 年 日



## 湖州南浔城投城市建设集团有限公司 2023年度安全生产目标管理责任书

为了进一步加强项目安全生产监督管理工作,防范事故发生,贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,保障国家和人民生命财产安全,维护社会稳定,全面落实各参建单位安全生产责任制,强化施工安全管理,有效遏制重、特大事故的发生,确保施工期间的人身、设备安全,由湖州南浔城投城市建设集团有限公司(建设单位,甲方)与\_\_\_\_\_ (以下简称责任单位,乙方)签订施工安全责任书。

### 一、乙方安全生产责任目标

(一)认真贯彻执行国家、省、市和各级监管部门安全生产与综合治理方针、政策、法律法规、规范性文件与湖州南浔城市投资发展集团有限公司制定的各项规章制度。

(二)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”、“谁主管、谁负责”的原则,健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系,持续深化“平安”和“法治”建设。

(三)承建项目不发生以下各类事故

- 1、管辖范围内不发生等级以上安全生产责任事故;
- 2、管辖范围内不发生重大群体性上访事件和刑事案件;
- 3、管辖范围内不发生人员死亡事故;
- 4、不出现拖欠民工工资问题;
- 5、不发生重大环境污染、地质灾害、消防安全等事件;
- 6、不发生造成重大影响的综治事件;
- 7、不发生与工程建设相关的其它重大安全生产责任事故和维稳安保事件。

(四)支持并协助政府相关部门开展工程建设领域的扫黑除恶工作,以及全社会的反恐工作,为社会和谐稳定做出应有的贡献。

献。

(五)开展单位经营班子各成员安全生产(消防安全)述职工作。

(六)研究制定加强本单位安全生产(消防安全)、应急管理工作的具体实施措施或办法。

(七)制定健全吊装、登高、有限空间、易燃易爆场所用电、动火等危险作业操作规程,落实作业审批、现场监控等工作。

(八)有分包和业务协作的单位,制订对分包和协作单位安全管理制度,并组织实施。

(九)制订与当地有效衔接的应急预案。

(十)组织开展“安全生产月”、防灾减灾日”、“消防安全宣传月”等主题宣传活动。

(十一)工程施工作业现场安全设施设备达到标准要求。

(十二)治安内保、调解、信访、消防、反(防)恐组织机构健全,分工明确,责任到人。

(十三)治安、安全、消防、反(防)恐、信访、维稳等各项工作措施落实到位。

### 二、其他事项

(一)对执行本责任书工作突出,成绩优秀的单位给予表彰。对年度安全生产工作考核不合格、重要安全生产工作任务未完成的进行通报批评。

(二)责任书签字人如工作发生变动,接任人为自然签字人。

(三)本责任书一式两份,长期有效。

施工班组

签章: \_\_\_\_\_  
年 月 日

# 廉洁自律承诺书

为了有效遏制不公平竞争和违法违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，特向贵司郑重承诺，在参与贵司工程项目内部招投标过程中严格遵守下列行为准则：

- 1、严格遵守国家有关法律法规及相关政策，以及廉洁从业的各项规定；
- 2、不得以任何理由、任何形式向招标人相关工作人员或其亲戚、朋友等利益相关人提供宴请或馈赠礼金、购物卡、会员卡、电子礼卡、有价证券、贵重物品及好处费、感谢费等；
- 3、不得以任何名义为招标人相关工作人员或其亲戚、朋友等利益相关人支付、报销应由其个人支付的费用；
- 4、不得以任何理由安排招标人相关工作人员或其亲戚、朋友等利益相关人参加健身、娱乐和旅游等活动；
- 5、不为招标人的业务部门、关联企业或人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品或为装修住房、配偶、子女的工作安排以及出国（境）等提供方便；
- 6、不以贿赂之外的其他方式拉拢招标方相关工作人员，使其违背公平、公开、公正竞争原则，帮助实现中标目的；
- 7、不在非公务场合洽谈业务，不一对一洽谈业务，不承诺事后给予招标人相关工作人员利益；
- 8、如果招标人相关工作人员以帮助实现中标目的为对价向投标人索取贿赂或谋求其他个人利益，投标人应拒绝招标人相关工作人员的要求，或发现招标人相关工作人员向投标人透露商业秘密，一并向招标人监督部门举报并提供相关有效证据，举报邮箱：[nxctjsjt@163.com](mailto:nxctjsjt@163.com)；

如果承诺人违背上述承诺并中标，承诺人自愿承担宣告中标无效、与招标人签订的合同无效、招标人有权拒绝支付合同款、承诺人自身损失自己承担并赔偿招标人因此产生的一切损失的民事法律责任及因此产生的刑事责任。

入库班组（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

# 不参与围标串标承诺书

本人作为经授权的投标人代表，清楚知晓湖州南浔城投城市建设集团有限公司工程项目内部招投标活动，对以下事项作出承诺：

一、本人承诺遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标；

二、本人在本项目招标投标活动中，未参与围标串标；

三、本人如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

入库班组（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权唯一代理人（内部施工班组负责人）（签字或盖章）：

月 年 日

## 公司基本账户开户证明及账号信息

(正文内容)

## 项目管理机构配备情况表

工程名称：\_\_\_\_\_ 工程

拟任岗位	姓名	职称	资格证书
如：项目负责人			
如：技术负责人			
如：施工员			
如：资料员			
其他			
.....			
小计			

注：本公司承诺在项目进场时确保每天的施工人数为表上的最少人数，如果少于表上总人数，本公司承诺 2 天内补足人数，否则视为我公司违约。

入库班组（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日



的质量标准。工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标；如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

## 第六条 验收标准

按发包人与本工程项目总承包单位、业主单位签订的《建设工程施工分包合同》、《建设工程施工合同》中约定的相关工程质量验收规范及相关工程施工质量验收规范，以及本合同的约定进行验收。

## 第七条 保修期

乙方承包范围内的工程质量保修期限为半年，质量保修期以整体工程竣工验收合格之日起开始计算，同时满足发包人与本工程项目总承包单位、业主单位签订的《建设工程施工分包合同》、《建设工程施工合同》的约定。

## 第八条 材料供应及管理

1. 材料的供应：本工程涉及到的/由甲方提供，其余材料、防护用具、工具等由乙方自行负责采购，具体品牌及样式由甲方指定。

2. 乙方设专人向甲方申请办理各项用料的限额领料手续，乙方负责开具料单并对料单的准确度负责，超领部分（定额规定的损耗之外）的费用由乙方自行负责并由甲方在乙方工程款中直接扣除。

3. 乙方应按照甲方提供的质量要求和材料进行施工。

4. 坚持绿色原则，对于乙方施工中存在不合理的用料浪费或不合理的超出限额部分，由乙方负担。

5. 乙方在施工中应按限额使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。

## 第九条 付款方式

1. 工程完工后支付实际完成合格工程量扣除甲供材料对应款项、其他应扣款项后所得金额下浮后的20%（凭有效的民工工资表进行支付，否则公司有权不予付款），工程竣工验收并移交完成、结算审计资料提交至业主单位签收完成后支付至实际完成合格工程量扣除甲供材料对应款项、其他应扣款项后所得金额下浮后的50%（凭竣工验收证书、移交证书、结算资料业主签收凭证等进行支付，否则公司有权不予支付），工程审计完成并经双方最终结算确认意见一致后支付至结算价款下浮后的95%（扣除全额未抵扣税金，凭结算书进行支付，否则公司有权不予支付），尾款待保修期满后付清（无息）。

付款前乙方应向甲方出具金额准确的增值税专用发票并送达甲方，甲方收到专票后安排付款，否则甲方有权不予支付，由此产生的责任和损失由乙方自行承担。由于乙方原因（如出具发票较慢）导致工程业主单位拨款推迟的，由此造成的责任和损失由乙方自行承担。

## 第十条 甲方的权利和义务

1. 委派\_\_\_\_\_为现场管理代表（电话：\_\_\_\_\_），负责监督、检查、处理工程质量、安全、进度、验收等事宜。
2. 开工前向乙方提供施工图纸\_\_\_/\_\_\_份，进行现场情况交底及组织有关技术交底。
3. 开工前对乙方工人进行安全教育。
4. 组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
5. 按合同约定及时、足额支付工程款。

#### **第十一条 乙方的权利和义务**

1. 乙方委派入库时承诺的法人授权代理人（唯一代理人即内部施工班组负责人）代表乙方履行本合同（包括但不限于现场管理、安全、进度、洽谈、对账、付款、**结算**、签订协议、确认书、承诺书以及本合同所及的任何事务），该代表的行为即乙方的行为。

2. 不允许乙方分包或转包本工程。乙方若对所承担的工程质量、施工进度、施工现场管理无能力满足合同要求时，甲方有权单方面调整工程任务直至终止合同，由此产生的工程费用增加部分由乙方承担。

3. 乙方必须执行国家、地方及企业的安全生产法及其相关规定；乙方必须执行国家、地方及企业项目建设廉洁的相关规定。

4. 乙方保证提供的服务等不受第三方关于侵权（包括但不限于知识产权、商业秘密等）的指控；如发生侵权行为的，责任全部由乙方自行承担，视为乙方违约，并赔偿给甲方造成的全部损失。

5. 业主与甲方签订的合同及合同组成文件（工程量清单及其他与合同价格相关的文件除外），以及施工过程中业主与甲方达成的各种约定中甲方必须履行的义务和责任，乙方同样必须履行。甲方受到约束的，乙方也同样受到约束。如工程开展过程中，相关部门或者业主单位及甲方公司有新的规定和要求，乙方必须遵照执行；**对本条款乙方充分阅读、知晓、理解并接受。**

6. 乙方应服从甲方管理，全力配合甲方完成约定范围内的全部施工内容，及为工程整体完工、竣工验收而实施的其它施工内容，直至消防验收、工程整体竣工验收等全部完成，乙方在投标报价并签订本协议时已充分考虑该情况及由此而可能发生的其他费用。

7. 乙方应根据本工程招标文件、图纸，以及甲方与业主单位签订合同中约定甲方应履行的职责和义务、业主单位及监理单位所提供的其他资料等组织施工，乙方在投标前已充分了解施工场地、储存空间、装卸限制、施工工作面及任何其他足以影响承包价及工期的情况，有效组织施工班子，一旦中标，将保质、保量、按期完成本工程项目。

8. 本合同签订后，无论何原因导致甲方与业主合同终止的，甲方与乙方的合同自动终止，由此造成乙方损失的由乙方自行承担（甲方获得业主单位签字、甲方获得业主单位关于终止合同之前已施工部分工程量结算和支付的除外）。



9. 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人授权代理人（唯一代理人即内部施工班组负责人）签字并按手印。未经甲方同意擅自向本工程业主单位、监理单位等发出的函件甲方均不认可，均为无效函件，如由此造成甲方承担责任及产生损失的均由乙方承担和赔偿。

10. 乙方必须严格按照甲方所提供的图纸设计要求和施工规范要求施工。如施工过程中未能按照甲方所要求应达到的质量验收标准及未能按照甲方提供的图纸正确施工而造成返工的，其一切损失及误工等后果由乙方承担，且甲方有权提前终止施工合同及要求乙方离场。乙方在施工时自觉接受业主和甲方各主管部门的监督、检查、管理，自觉遵守业主和甲方各项规章制度。

11. 乙方须按照甲方管理，以及监理、业主、质监部门的要求进行施工现场的施工组织布置，临时用水、用电由乙方负责设置，甲方如需使用的除承担接入后实际产生的水电费之外，其余均可免费使用。

12. 本承包工程\_\_\_/\_\_\_费用均乙方自行承担，\_\_\_/\_\_\_等费用由甲方承担。

## 第十二条 保险和理赔

1. 乙方必须承担所雇佣工人的工伤保险、人身意外险，以及国家及地方政府规定的其他保险，工程施工中工人伤亡事故由乙方自行负责处理，与甲方无关。甲方根据国家及地方政府规定为本工程购买的保险，相关保费由乙方承担，一旦有意外伤害事故发生，如需要甲方承担民事责任的，保险理赔款视为甲方的赔偿金，从甲方应赔偿的金额中予以扣除，其余部分由乙方自行负责。

## 第十三条 民工工资支付

1. 本合同所指乙方与甲方商讨有关工程施工、结算的责任人为乙方入库时承诺的法人授权代理人（唯一代理人即内部施工班组负责人），乙方所在班组雇佣的任何成员与甲方无关，甲方亦不对班组内的任何成员承担任何法律责任（如乙方未依法及时发放农民工工资的，甲方有权选择向农民工支付工资费用，该工资费用已包含在本施工服务价款总额中）。

2. 甲方在工程进度款支付前，乙方须向甲方提供实际在场施工工人人员名单（名单内容包含姓名、身份证号、手机号码、身份证复印件、银行卡卡号及开户行等信息）、用工合同，以及民工工资支付承诺书，否则甲方有权不予支付工程款，由此造成的一切责任和损失均由乙方自行承担。

3. 乙方必须即时发放民工工资和生活费，造成民工上访讨薪事件的，每发生一起扣罚20000元，可由甲方在乙方工程款中直接扣除。

4. 若出现乙方农民工到甲方场所、业主场所、政府部门讨要款项、工资的纠纷而引起媒体不良报道的，每次由乙方向甲方支付100000元违约金。若因农民工工资纠纷致使甲方进行处理或代付工资的，甲方有权向乙方收取代付工资总金额的20%作为管理费。

5. 乙方保证安排的全部施工人员（农民工）参与考勤；保证不发生拖欠农民工工资报酬的行为、不发生农民工讨薪事件，如发生的，如由甲方先行垫付的、乙方均予以认可，

由甲方在今后应支付给乙方的款项中直接扣除，且甲方有权选择取消乙方的入库资格并没收乙方交纳的入库保证金。

#### **第十四条 人员配备与到位率**

1. 自本合同签订之日起，乙方的法人授权代理人（唯一代理人即内部施工班组负责人）不得更换。

2. 乙方的法人授权代理人（唯一代理人即内部施工班组负责人）应常驻现场，且每月在现场时间不少于 24 天，每月到位天数未达到 24 天的，按照甲方考勤结果每少一天向乙方扣罚违约金 1000 元/天，违约金从当期乙方工程款中扣除。确需离开项目现场 2 天内不能履行职责的，应事先征得甲方同意，并委派一名有经验的人员临时代行其职责。

3. 为保证工程质量，本工程项目组主要成员在施工过程中不得随意更换，且须严格按投标人员配备表要求到岗到位，否则视为乙方违约，甲方有权视情况决定对乙方处 20000 元/次的处罚，情节严重的，甲方有权单方面解除合同。

4. 乙方须严格服从甲方的管理，乙方承诺的相关人员必须全程驻场组织施工和作业，并对乙方和甲方负责，如乙方的相关管理人员不服从甲方管理人员的，甲方有权要求乙方更换相关管理人员，乙方须无条件接受，否则甲方有权对乙方处 20000 元/次的处罚。

5. 乙方除法人授权代理人（唯一代理人即内部施工班组负责人）以外的其他管理人员每月到位天数未达到 24 天的，采购负责人每月到位天数未达到 12 天的，按照甲方考勤结果每少一天向乙方处违约金 500 元/天，违约金从当期乙方工程款中扣除。

6. 乙方特殊工种作业人员必须持证上岗，否则由此发生的事故或被业主、上级主管部分查处而产生的责任和造成的损失由乙方负责，由此对甲方造成损失的由乙方全权赔偿。

#### **第十五条 工期**

1. 乙方承诺在本合同签订后 3 天内组织管理班子及工人进场开始施工，在 7 天内向乙方提供完整的工程进度计划和材料采购计划。乙方应在进场开工后立即向甲方提供书面的甲供材料采购清单，否则由此造成的工程延期责任由乙方承担。

2. 乙方接到甲方进场通知后，未能在规定时间内做好施工现场准备工作，逾期 5 天以上（含）的，甲方有权解除本合同并追究乙方的违约责任和给甲方造成的损失。

3. 乙方应充分考虑安全防护、卫生环保、文明施工等要求，结合本工程项目进度、质量、安全要求，合理安排人工、机械等投入计划，若因乙方自身安排不当导致的停工、窝工、二次进场或多次进场等费用，由乙方自行承担，工期不予顺延。

4. 凡遇到政府指令要求暂停施工的情况（如重大社会活动、重大体育赛事、重要考试、城市管理相关重要检查等），乙方必须按照政府相关部门的要求停止施工。停工时间征得业主单位、监理同意相应顺延工期的，甲方不承担该类停工可能涉及的成本及费用增加（政府主管部门发文明确由业主承担且业主同意支付给甲方的费用的除外）。

5. 乙方应按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期1天应按本合同价款总额0.5%向甲方支付逾期违约金,逾期超过30天(含)的甲方有权单方面解除本合同,并有权要求乙方支付本施工服务价款总额20%的违约金以及由此对甲方造成的一切损失。

6. 实际施工中,当工程进度无法满足要求时,乙方必须无条件根据甲方、业主单位及监理要求和技术力量、设备及其他可能涉及工期的措施上给予补充,直至满足进度要求为止,相关的费用已综合考虑在投标报价中,不再另行增加。任何因忽视或误解工地及周边施工环境情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

7. 乙方应严格按照甲方规定的进度进行施工,否则甲方有权要求乙方增加人手等其它方式赶工,乙方不得以任何理由推辞,由此造成甲方损失的由乙方全权赔偿,并由甲方在乙方工程款中直接扣除。

8. 若乙方的施工进度缓慢,甲方有权调派其他施工班组进行帮工,由此增加的一切费用由乙方承担,甲方有权在乙方工程款中扣除且无需事先征得乙方同意,且甲方有权向乙方收取所发生工程费用部分的甲方管理费。

9. 本工程施工工期紧,乙方在投标报价时已综合考虑本工程实际的实际情况,严格按照甲方、业主单位的要求工期组织施工,甲方可以协助乙方向业主单位争取相关抢工费用;但在无法争取或争取不到而甲方认为应严格履行业主单位抢工职责时,乙方须无条件服从,否则甲方有权对乙方处5000至20000元不等不定期处罚;乙方不服从甲方管理情节严重的,甲方有权单方面解除合同。

10. 工程竣工验收完成后,乙方应及时将现场临时设施撤离并清场,按照甲方要求及时办理移交手续。

## **第十六条 质量、安全及文明施工**

1. 乙方应对工程现场的进度、安全、质量及文明施工负主要责任,乙方承诺将严格按照要求组织施工,直至工程验收合格并交付为止,否则由此对甲方造成的一切责任和损失由乙方承担。

2. 乙方在施工时应按照国家及省市行政主管部门、业主单位和甲方关于建筑施工的要求,自觉到相关部门办理各种手续并及时缴纳费用,接受相关部门的监督、检查、管理。

3. 乙方选场施工前,所有工序应提前按设计图纸做好样板,并经甲方项目部验收及确认;施工样板质量经验收合格后,方可施工,否则由此而产生的一切费用和损失由乙方自行承担。造成甲方受到处罚,甲方已支付相关费用的,有权在乙方工程款中扣除且无需事先征得乙方同意。

4. 施工及作息时间严格按照甲方工地规章制度执行。乙方对与其作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和水平,并如实将作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码或身份证号码),交甲方备案。乙方及其雇佣

的班组成员应遵纪守法，如发生违反《治安管理处罚法》等违法行为的，由此发生的一切后果，均由乙方自行承担。

5. 施工期间，乙方必须服从甲方现场管理人员的管理，并对防火、安全、规范施工负责，遵守现场文明施工的一切规定。如施工过程中，由于乙方管理不善或乙方班组成员施工不当而引起的人员伤亡或其它安全事故，由此产生的一切费用及后果，均由乙方自行承担。造成甲方受到处罚，甲方已支付相关费用的，有权在乙方工程款中扣除且无需事先征得乙方同意。

6. 根据湖建发〔2013〕66号文件精神，以及其他政府行政主管部门文件及规定要求，乙方应当切实做好建筑施工扬尘治理工作。乙方在施工期间应注意周边环境的保护，防范因施工造成的扬尘污染，路面保持畅通且干净整洁，并且所有产生的废料应集中堆放及时进行外运处理，不得影响周边环境，产生的费用乙方在投标报价时已自行考虑；若发现处理不当，对环境造成影响的，甲方有权罚款1000元/次，同一问题若被连续发现，则发生一次罚金较前一次翻一倍进行处罚；由于乙方原因造成甲方被处罚、通报、罚款的，甲方被处罚金由乙方承担，每发生一次甲方有权处罚乙方50000至100000元；上述罚金由甲方在乙方工程款中直接扣除。

7. 在整个施工期间，因节假日、重大社会活动、重大体育赛事、城市管理相关重要检查、领导视察、行业内相关检查等情况，需要乙方对施工现场及外围环境进行整理、清扫、美化的，乙方必须无条件服从政府相关部门、甲方、业主、监理单位的管理与安排，在限定时间内完成相关工作，乙方在投标报价时以充分考虑本因素，实际发生是甲方不再支付与此相关的任何费用。乙方如未能在甲方或业主单位要求的时间内完成的，甲方有权指定其他单位完成相关工作，所涉及的相关费用由乙方承担，由甲方在乙方工程款中直接扣除；因此造成甲方受到业主单位或其他主管部门的通报及处罚的，甲方的相关损失由乙方承担，并每发生一次对乙方处5000元的处罚，相关费用由甲方在乙方工程款中直接扣除。

8. 乙方须负责施工场地临时道路、管线等设施的保养保护工作以及修缮工作，并采取必要措施避免工程施工对红线范围内外综合管线（含地上、地下）和邻近建筑物、构筑物等设施造成破坏，如果在施工过程中发现综合管线和邻近建筑物、构筑物等地下设施，乙方应立即停止施工、做好相应保护工作，并及时报告甲方、业主、监理或专门机构进行处理，乙方根据甲方及业主、监理人或专门机构有关指示负责保护、修理和恢复被破坏的设施，乙方在投标报价时以充分考虑本因素，实际发生是甲方不再支付与此相关的任何费用（甲方获得业主单位签证的除外）。

9. 乙方应加强对工程车辆进出现场的管理，并服从交警、行政执法等部门的管理，办理好道路交通相关的手续（主管部门规定由业主或甲方办理的，甲方及业主可出面配合乙方进行办理），由乙方支付办理手续所需的费用。乙方在投标前已仔细踏勘工程现场及周边环境，调查熟悉工程现场位置、外围道路状况、交通限制等情况，投标时已充分考

考虑由于交通运输限制对工程施工进度、成本、安全等带来的不利影响，并按要求派出专门的交通协管员，做好车辆进出的管理和疏导，确保车辆、人员进出安全，各项费用在乙方投标报价时已充分考虑，甲方不再支付与此相关的任何费用，亦不承担与此相关的责任。

10. 乙方应严格按照施工规范及设计要求进行，按照工程建设的需要，服从甲方及业主、监理的现场管理，做好施工宣传及周边的协调工作，采取有效措施降低因施工产生的污染和噪声。乙方应对现场的周边已施工好的设施加以保护，充分考虑与周边其他工程及标段的交叉施工工程中发生的交叉误工费，对因自身原因造成已完设施损失的，修复及赔偿等发生的一切费用都由乙方自行承担。

11. 本工程项目施工时，应保障附近村民的正常出行，由此发生的相关费用由乙方自行承担；部分工程需要利用或占用村民土地，由此发生的相关费用由乙方自行承担；部分管道需要穿越房屋，乙方应做好安全保障、村民协调等相关措施，由此发生的相关费用由乙方自行承担；上述费用如甲方获得业主单位签证的除外。

12. 工程验收通过后至工程整体竣工验收、移交期间，将继续由乙方负责对工程实体及现场进行看护、管理、成品保护；待工程整体竣工验收合格后，甲方及业主要求乙方将工程移交给业主单位时，乙方应及时进行移交，乙方必须确保工程质量与状态不低于竣工验收时的标准。在工程移交完成前发生的看护、管理及整修等费用均由乙方自行承担。

13. 工程竣工移交后，乙方须按合同约定，严格履行质量保修责任与义务。甲方就工程质量问题通知乙方到场查看或维修的，乙方必须在24小时内（特别紧急的情况须按照甲方及业主要求的时间）安排专业人员到场，并落实对质量问题的查看、维修、解决问题。24小时后（特别紧急的情况下在限定时间内）乙方仍未安排专业人员到场查看、维修、解决问题的，甲方有权另行安排其它单位、人员进行查看、维修、解决问题，所涉及的所有费用均由乙方承担，由甲方直接从乙方的结算工程款或保修款内扣除。甲方有权根据乙方未能按时到场查看、维修、解决问题而造成的不良后果程度，对乙方追究相关责任并进行经济索赔，由此对甲方造成损失的，甲方所到的一切损失均由乙方赔偿。

14. 乙方须充分考虑工程施工对周边环境、居民住宅等的影响，尤其是夜间施工对周边个人、单位的影响，做好相关协调工作。确需进行夜间施工的，乙方应服从甲方、业主单位、环保、行政执法、质监站、交警等部门的管理。在施工过程中，乙方还应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，如果产生有关矛盾、纠纷，由乙方负责处理，其间发生的费用由乙方承担。如因处理不当造成群体性事件的，或者未及时处理对甲方造成影响及损失的，甲方有权处10000元/次罚款，情节严重或对甲方影响较大的除50000元/次罚款，罚款由甲方在乙方工程款中直接扣除。

15. 乙方应严格按照现场施工噪音控制、环境卫生、安全警示等要求规范施工，乙方应对施工现场周边各种公用或私有设施加以保护，如有损坏，由乙方自行承担责任并负责修复。如因乙方原因造成纠纷、赔款受到处罚或因此而引起甲方及业主经济损失的，均由乙

方承担责任和负责赔偿。乙方因扬尘、环境卫生、噪声污染等原因造成甲方受到有相关政府部门热线投诉的或接到业主单位、相关部门处罚的，乙方需积极处理，所产生的费用均由乙方承担，同时甲方有权视情节严重处 20000 元至 50000 元不等的处罚，由甲方在乙方工程款中直接扣除。

16. 乙方对于材料、设备和工程的试验和检验应按照《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市、地方有关工程质量检测的有关规定和设计明确要求的检测频率、内容实施，由于因乙方原因导致检测不合格的，则由乙方承担本次及重新检测、恢复费用。在施工过程中，甲方、业主单位、监理单位有权按照相关标准、规范要求并结合工程实际，对工程原材料、工程实体进行平行检测或抽检，乙方必须积极配合，不得阻止干扰，否则甲方有权对乙方进行每发生一次 20000 元处罚，如由此造成甲方受到处罚的，甲方所受到的处罚金均由乙方承担，相关费用由甲方在乙方工程款中直接扣除。

17. 乙方须积极配合甲方进行廉政工程相关工作实施，做好相关宣传、布置、接待等工作，相关费用由乙方在投标报价时充分考虑，实际发生时甲方不再支付与此相关的任何费用（甲方获得业主单位签证的除外）。

18. 乙方项目负责人应按合同约定以及甲方、业主单位、监理单位作出的指示组织施工，在情况紧急且无法与甲方、业主单位、监理单位取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向甲方提交书面报告。

19. 因乙方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

20. 如乙方不服从甲方对质量、进度及安全文明施工等方面的管理，导致项目施工中质量达不到约定标准、安全文明施工存在重大隐患、工期连续两次落后于计划安排时，甲方在通知乙方整改无果后可单方解除本合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

## **第十七条 保修**

1. 乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的，由此产生的费用由乙方承担。

2. 保修期内，因乙方原因造成工程的质量缺陷、损害的，乙方负责免费维修并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失。乙方应在收到甲方通知后 2 天内进场进行修复，如乙方拒绝进场维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经甲方书面催告后仍未修复的，甲方有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由乙方承担，如由此造成甲方产生损失的由乙方负责赔偿，甲方有权选择在应支付给乙方的款项中直接扣除。

3. 保修期内，因业主单位使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托乙方修复，甲方委托乙方修复时乙方不可推辞，否则甲方有权对此扣罚乙方 20000 元并在乙方工程款中直接扣除，委托乙方维修所产生的费用可由甲方向业主单位收取并支付给乙方。

4. 因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托乙方修复，甲方委托乙方修复时乙方不可推辞，否则甲方有权对此扣罚乙方 20000 元并在乙方工程款中直接扣除，委托乙方维修所产生的费用可由甲方向业主单位收取并支付给乙方。因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失，由责任方承担。

### **第十八条 过程计量结算**

1. 乙方须严格服从甲方及业主管管理，对在施工过程中甲方、业主单位提出增减工程量的要求须无条件服从，如因此对可能造成乙方损失的由乙方自行承担，乙方在投标时已充分考虑该因素，实际发生时甲方不再承担任何费用。如乙方未按照甲方及业主单位要去执行的，视为乙方违约，甲方可单方面与乙方解除合同，如由此造成甲方受到损失的均由乙方承担。

2. 除非设计变更造成的返工，否则相关费用由乙方自行承担（甲方获得业主单位签证的除外）。

3、鉴于本项目的特殊性，乙方在工程实施前，实施方案须报甲方认可。费用结算以清单综合（全费用）单价结合合同下浮率为依据。建设内容包含但不限于外墙皮破损修复、楼道内破损修复、补绿复绿、卫生死角清理、消防设施修复、线缆整治、照明缺损完善、路面破损修复、体育设施破损修复等 9 大项内容，具体详见工程量清单，最终以招标人及业主单位要求为准，直至本工程满足功能性要求及设计单位、业主单位要求并竣工验收合格为止。

清单外工程量结算办法：合同有类似项目单价时，参照类似项目单价；既无清单价格又无类似项目单价时，按《浙江省建设工程计价规则 2018 版》招标控制价编制原则，依次先按浙江省 2018 版修缮、养护定额及其费率组价，再按预算定额及其费率组价，按合同下浮率同比例调整。乙方不得漫天要价或以各种理由拒绝施工或者拖延工期。

### **第十九条 竣工结算**

1. 乙方在竣工验收合格之日起 28 天内完成竣工结算资料编制并提交至甲方处进行审核，并严格服从甲方内部审核管理的规定进行竣工结算资料编制，乙方应按甲方、业主要求将竣工结算送审资料装订成册。乙方未能在竣工验收合格之日起 28 天内完成竣工结算资料编制并提交至甲方处进行审核的，甲方有权另行委托第三方单位或个人进行竣工结算编制和竣工结算送审资料整理，由此产生的所有费用均由乙方承担，对此乙方完全知晓并同意；同时，甲方有权代为结算审计，乙方对审计结果完全认可并接受，由此对可能造成乙方经济损失的一切责任与风险由乙方自行承担。

2. 按照甲方与业主单位签订合同的约定、工程业主单位的其他规定，最终结算审计核减率产生的罚款由乙方承担。

3. 甲方接收结算资料后原则上不再接收增补资料，要求乙方提供的除外。如有遗漏而增补现象，需甲方单位签字确认再移交业主，如业主单位不接收而对甲方造成的损失、以及由此对可能造成乙方经济损失的一切责任与风险由乙方自行承担。

## **第二十条 违约责任**

1. 合同生效后，未经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除（非甲方原因造成甲方与业主单位合同终止的除外）。任何一方未经对方同意，单方解除合同的，给对方造成经济损失的，违约方应承担赔偿责任，且违约方应向守约方支付本施工服务价款总额 20% 的违约金。

2. 非甲方原因，乙方自动退场的，甲方有权对乙方已实际发生的工程量不予结算，对此乙方完全知晓并同意。

3. 在施工过程中，乙方未经甲方同意私自停工或者退场的，甲方有权解除合同并要求乙方支付本施工服务价款总额20%作为违约金，甲方实际损失高于前述违约金的，以实际损失为准。

4. 乙方违反合同约定进行转包或违法分包的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付本施工服务价款总额 20%的违约金；乙方所选定的施工队或者人员不能满足甲方要求的，甲方有权要求乙方进行更换、调整，乙方无法调整时，甲方有权终止合同。

5. 当甲乙双方出现矛盾时，乙方必须制止所属班组成员的过激行为，不得干扰甲方、业主等单位的正常工作，否则由此造成的一切法律责任均由乙方承担，由此造成甲方、业主单位产生损失的均由乙方承担。

6. 因乙方原因导致甲方需向承包方承担违约或（和）赔偿责任的，乙方应赔偿甲方因此而遭受的所有损失（包括但不限于由此产生的甲方对承包方、第三方的相关赔偿、诉讼或仲裁费用、律师费、交通费等）；如甲方的实际损失超过上述约定的违约金（合同总金额的 20%）的，则乙方按照实际损失向甲方赔偿；甲方有权选择将违约金、损害赔偿金、垫付款项和农民工工资等直接从应支付给乙方的款项中直接扣除，本工程款项不足扣除的，甲方有权在乙方其他承建工程款中进行扣除，对此乙方完全知晓并接受。

## **第二十一条 法律适用与争议解决**

1. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

2. 因履行本合同而引起的一切争议，首先双方应友好协商解决；协商不成时，双方同意提交南浔区人民法院依法处理。仲裁费、律师费、财产保全费、因财产保全向保险公司购买保单的保险费等均由败诉一方承担。

3. 在仲裁过程中，双方应执行争议部分之外的其他合同条款。

## **第二十二条 通知与送达**



1. 甲、乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、材料，均以本合同所列明的地址、电话、传真、电子邮箱通知和送达。一方迁址或者变更电话、传真、电子邮箱的，应当书面通知对方，否则应承担由此给对方造成的一切损失。

2. 以当面交付文件方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件时视为送达；以传真方式送达的，发出传真时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件交邮当日视为送达。

### 第二十三条 附则

1. 双方如有其他未尽事宜，可另行签订补充合同。本合同内容与补充合同所约定的内容相冲突时，以补充合同的内容为准。

2. 本合同附件是合同不可分割之部分，与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同经双方签字/盖章后生效。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，具同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字或盖章）

法定代表人/授权代表（签字或盖章）

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日